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PNRR ISTRUZIONE BRI AL DIDOR AN, PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

NextGenerationEU

Investimento:
M4C112.1-Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

CTIC8A000X

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

III-STITUTO COMPRENSIVO GIARRE HISTIT. COMPREMSIVO-GIARRE
Prot. 0002007 del 28/03/2024

Sede: VI-3 (Uscita)

(GIARRE)-VIALE DON MINZONI, 66-CATANIA-SICILIA

Titolo progetto: CUP: Codice locale progetto: Importo finanziato:

FORMARSI PER LA SCUOLA G84D23007470006 M4C112.1-2023-1222-P-38158 40.302,63 €

DEL FUTURO

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «<FUTURA
PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (milestone) e
degli obiettivi (target) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali Data inizio prevista Data fine prevista Data inizio effettiva Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) * 07/12/2023 30/09/2025 08/03/2024

Predisposizione capitolato e bando di gara 03/04/2024 10/04/2024

Pubblicazione bando di gara 11/04/2024 26/04/2024

Aggiudicazione * 03/05/2024 03/05/2024

Stipula Contratto * 10/05/2024 18/05/2024

Esecuzione Fornitura * 20/09/2024 22/05/2025

Collaudo/Verifica di conformita * 30/06/2025 30/09/2025
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